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1. ÚVOD, ZADÁNÍ, PODKLADY 
 
 Řešený úsek (km 75,55 – 78,70) leží mezi železničními stanicemi Litice nad Orlicí     
a Žamberk, na trati železniční sítě ČR TU 513A Letohrad – Týniště nad Orlicí (č. 021). Jedná 
se o jednokolejnou celostátní trať. V úseku se nachází železniční zastávka Bohousová, v části 
úseku vede rovnoběžně s tratí polní cesta. Stávající zemní těleso i rychlost 70 km/h zůstanou 
zachovány.  
 
1.1. Cíle 
 Návrh úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukce železničního svršku 
v úseku km 75,55 – 78,70 železniční tratě Letohrad – Týniště nad Orlicí vychází z požadavků 
daných normou ČSN 73 6360-1. Cílem je provést vyrovnání směrového a sklonového vedení 
koleje tak, aby nedošlo k velkým posunům (jak výškovým tak směrovým) a nebylo tedy nutné 
provádět velké úpravy tělesa železničního spodku. Vzhledem ke špatnému přístupu k 
některým úsekům tratě a minimalizace uzavření přejezdů, je věnována potřebná péče přípravě 
technologie práce. V rámci práce bude řešena obnova odvodnění trati a navržena technologie 
prací včetně předpokládaného směru práce a uzavření železničních přejezdů. Rychlost 70 
km/h bude zachována. 
 
1.2. Podklady 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstruovaného úseku bylo 
geodetické zaměření trati a nákresný přehled železničního svršku od SŽDC. Bližší informace 
o trati byly zjištěny pochůzkou.  
 
  
2. SMĚROVÉ POMĚRY 
 
2.1. Stávající stav 
 Souřadnicový systém je S-JTSK. Stávající Směrové poměry byly získány                    
z geodetického zaměření trati a z nákresného přehledu železničního svršku od SŽDC. 
Rekonstruovaný úsek délky 3,15 km. 
 
Staničení [km]  Popis 
75,529    Začátek úseku 
75,529 – 75,532  Přímý úsek 
75,532 – 75,592  Přechodnice, Lp = 60,48 m 
75,592 – 75,728  Levostranný oblouk, R = 278 m, d0 = 136,49 m, D = 108 mm 
75,728 – 75,797  Přechodnice, Lp = 67,80 m 
75,797    Bod obratu (inflex) 
75,797 – 75,859  Přechodnice, Lp = 62,00 m 
75,859 – 76,147  Pravostranný oblouk, R = 294 m, d0 = 287,63 m, D = 99 mm 
76,147 – 76,195  Přechodnice, Lp  = 48,51 m 
76,195 – 76,228  Přímý úsek 
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76,228 – 76,262  Přechodnice, Lp  = 34,00 m 
76,262 – 76,787  Levostranný oblouk, R = 367 m, d0 = 524,62 m, D = 77 mm 
76,787 – 76,821  Přechodnice, Lp  = 34,00 m 
76,821 – 76,865  Přímý úsek 
    Pravostranný složený oblouk s mezilehlými přechodnicemi 
76,865 – 76,928  Přechodnice, Lp  = 62,71 m 
76,928 – 77,051  R1 = 308m, d0 = 123,00 m, D = 94 mm 
77,051 – 77,088  Mezilehlá přechodnice, Lmp = 37,10 m 
77,088 – 77,145  R2 = 430 m, d0 = 57,00 m, D = 94 mm 
77,145 – 77,173  Mezilehlá přechodnice, Lmp = 28,00 m  
77,173 – 77,385  R3 = 300 m, d0 = 212 m, D = 120 mm 
77,385 – 77,453  Přechodnice, Lp  = 68,00 m 
77,453    Bod obratu (inflex) 
    Levostranný složený oblouk s mezilehlou přechodnicí 
77,453 – 77,521  Přechodnice, Lp  = 68,00 m 
77,521 – 77,630  R1 = 300 m, d0 = 109,00 m, D = 120 mm 
77,630 – 77,677  Mezilehlá přechodnice, Lmp = 47,00 m 
77,677 – 78,019  R2 = 600 m, d0 = 342,00 m, D = 65 mm 
78,019 – 78,067  Přechodnice, Lp  = 48,00 m 
78,067 – 78,356  Přímý úsek 
78,356 – 78,446  Přechodnice, Lp = 90,00 m 
78,446 – 78,600  Pravostranný oblouk, R = 297 m, d0 = 154,00 m, D = 132 mm 
78,600 – 78,690  Přechodnice, Lp  = 90,00 m 
78,690 – 78,700  Přímý úsek 
78,700    Konec úseku 
 
2.2. Navržený stav 
Po obdržení dvou souborů dat geodetického zaměření úseku byly tyto soubory 
sjednoceny přes zaměřenou geodetickou značku. Metodou nejmenších čtverců bylo 
provedeno vyrovnání přímých a kružnicových úseků. Pomocí tohoto vyrovnání byly 
zkonstruovány oblouky a následně sestavena osa. Parametry oblouků byly konstruovány        
k dosažení minimálních posunů nové osy oproti stávajícímu stavu, především byl brán zřetel 
na pokud možno nulové posuny v místě železničního mostu v km 76,818 a silničního přejezdu 
přes komunikaci č. 3128 v km 76,843.  
 
Staničení [km]  Popis 
75,489 000  Začátek úseku 
75,489 000 – 75,529 936 Přímý úsek 
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75,529 936 – 75,595 536 Přechodnice, n=7,44V; Lk=65,600m; A=135; m=0,648m; 
T=137,193m 
75,595 536 – 75,727 563 Levostranný oblouk, R = 276,5 m, D=126mm; I=84mm; 
αs=45,8367g; do=132,026m 
75,727 563 – 75,796 070 Přechodnice, n=7,77V; Lk=68,508m; A=138; m=0,707m; 
T=138,489m 
75,796 070   Bod obratu (inflex) 
75,796 070 – 75,860 772 Přechodnice, n=7,77V; Lk=64,702m; A=138; m=0,594m; 
T=225,676m 
75,860 772 – 76,143 096 Pravostranný oblouk, R = 293,6 m, D=119mm; I=78mm; 
αs=74,0862g; do=282,324m 
76,143 096 – 76,197 096 Přechodnice, n=6,48V; Lk=54,000m; A=126; m=0,414m; 
T=220,605m 
76,197 096 – 76,223 995 Přímý úsek 
76,223 995 – 76,266 995 Přechodnice, n=6,61V; Lk=43,000m; A=127; m=0,205m; 
T=367,063m 
76,266 995 – 76,781 346 Levostranný oblouk, R = 375,3 m, D=93mm; I=62mm; 
αs=94,7128g; do=514,351m 
76,781 346 – 76,826 346 Přechodnice, n=6,91V; Lk=45,000m; A=130; m=0,225m; 
T=368,042m 
76,826 346 – 76,862 928 Přímý úsek 
    Pravostranný složený oblouk s mezilehlými přechodnicemi 
76,862 928 – 76,930 428 Přechodnice, n=10,60V; Lk=67,500m; A=143; m=0,625m; 
T=118,854m 
76,930 428 – 77,051 937 Pravostranný oblouk, R1 = 303,7m, D=91mm; I=100mm; 
αs=35,1658g; do=121,509m 
77,051 937 – 77,076 937 Mezilehlá přechodnice, n=27,47V; Lk=25,000m; A=154; 
m=0,027m; T=87,226m 
77,076 937 – 77,138 750 Pravostranný oblouk, R2 = 447 m, D=78mm; I=52mm; 
αs=12,2926g; do=61,813m 
77,138 750 – 77,162 750 Mezilehlá přechodnice, n=9,02V; Lk=24,000m; A=148; 
m=0,026m; T=43,291m 
77,162 750 – 77,389 090 Pravostranný oblouk, R3 = 300,3 m, D=116mm; I=77mm; 
αs=57,7394g; do=226,340m 
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77,389 090 – 77,457 134 Přechodnice, n=8,38V; Lk=68,045m; A=143; m=0,642m; 
T=179,893m 
77,457 134   Bod obratu (inflex) 
    Levostranný sl. obl. ze 4 poloměrů s 1 mezilehlou přechodnicí 
77,457 134 – 77,524 593 Přechodnice, n=8,38V; Lk=67,458m; A=143; m=0,623m; 
T=118,379m 
77,524 593 – 77,638 561 Levostranný oblouk, R1 = 304 m, D=115mm; I=76mm; 
αs=34,9089g; do=113,968m 
77,638 561 – 77,676 561 Mezilehlá přechodnice, n=9,87V; Lk=38,000m; A=155; 
m=0,095m; T=86,542m 
77,676 561 – 77,733 821 Levostranný oblouk, R2 = 585 m, D=60mm; I=39mm; 
αs=8,2988g; do=57,260m; T=38,184m 
77,733 821 – 77,929 788 Levostranný oblouk, R3 = 596 m, D=60mm; I=38mm; 
αs=20,9323g; do=195,967m; T=98,876m 
77,929 788 – 78,030 609 Levostranný oblouk, R4 = 619 m, D=60mm; I=34mm; 
αs=12,4209g; do=100,821m; T=61,131m 
78,030 609 – 78,070 509 Přechodnice, n=9,50V; Lk=39,900m; A=157; m=0,107m; 
T=79,985m 
78,070 509 – 78,349 064 Přímý úsek 
78,349 064 – 78,464 064 Přechodnice, n=13,81V; Lk=115,000m; A=184; m=1,877m; 
T=185,694m 
78,464 064 – 78,595 787 Pravostranný oblouk, R = 293,1 m, D=119mm; I=79mm; 
αs=52,3942g; do=131,723m 
78,595 787 – 78,699 787 Přechodnice, n=12,48V; Lk=104,000m; A=175; m=1,536m; 
T=180,996m 
78,699 787 – 78,700 000 Přímý úsek 
78,700 000   Konec úseku 
 
3. SKLONOVÉ POMĚRY 
 
3.1. Stávající stav 
Výškový systém je Balt po vyrovnání. Nadmořská výška a průběh stávající nivelety 
temene kolejnice byla určena z geodetického zaměření. Ostatní údaje o sklonech a lomech 
nivelety byly zjištěny z nákresného přehledu železničního svršku od SŽDC. 
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Staničení [km]  Popis      
75,529    Začátek úseku     
75,529 – 75,680  Stoupá 12,07 ‰; dl. = 151,00m 
75,680 – 75,881  Stoupá 2,99 ‰; dl. = 201,00 m 
75,881 – 76,083  Klesá 0,47 ‰; dl. = 202,00 m 
76,083 – 76,306  Stoupá 0,76 ‰; dl. = 223,00 m 
76,306 – 76,565  Stoupá 1,14 ‰; dl. = 259,00 m 
76,565 – 76,856  Stoupá 1,46 ‰; dl. = 291,00 m 
76,856 – 76,996  Stoupá 0,94 ‰; dl. = 140,00 m 
76,996 – 77,115  Stoupá 5,16 ‰; dl. = 119,00 m 
77,115 – 77,184  Stoupá 2,92 ‰; dl. = 69,00 m 
77,184 – 77,248  Stoupá 4,67 ‰; dl. = 64,00 m 
77,248 – 77,576  Stoupá 2,05 ‰; dl. = 328,00 m 
77,576 – 77,922        dl. = 346,00 m 
77,922 – 78,356  Stoupá 0,69 ‰; dl. = 434,00 m 
78,356 – 78,690  Stoupá 2,79 ‰; dl. = 334,00 m 
78,690 – 78,903  Stoupá 2,97 ‰; dl. = 1213,00 m 
78,700    Konec úseku     
 
3.2. Navržený stav 
 Cílem bylo dosáhnout co možná nejmenších výškových změn a to především v oblasti 
železničního mostu, kde jsou výškové změny oproti původní niveletě do 4 mm. Bylo 
navrženo 10 lomů sklonů, které jsou od sebe vzdáleny na vzdálenost větší jak minimální 
hodnota, která je rovna 200 m. Tato vzdálenost není dodržena pouze na začátku úseku, kde se 
navazuje podélným sklonem na stávající trať a také mezi prvním a druhým lomem sklonu, 
kde by vznikly velké výškové posuny. Všechny poloměry zaoblení lomů sklonů jsou 
navrženy s poloměrem R = 2000 m. Úsek v téměř celé délce ve směru staničení stoupá, 
přičemž překonává výšku 8,164 m. Největší dosažený sklon v úseku je 11,30 ‰. Maximální 
zdvih nivelety temene kolejnice v úseku je 110 mm. Maximální snížení nivelety temene 
kolejnice v úseku je 61 mm. Na začátku a na konci úseku se navazuje podélnými sklony na 
stávající stav. 
 
Staničení [km]  Popis     výška niv. TK [m.n.m.] 
75,459 800   Začátek úseku    379,924 
75,459 800 – 75,535 403 Stoupá 8,51 ‰; dl. = 39,603 m 
75,535 403   Lom sklonů     380,261 
    Rv = 2000 m, tz   = 2,792 m, yv  = 0,002 m 
75,535 403 – 75,695 061 Stoupá 11,30 ‰; dl. = 159,658m 
75,695 061   Lom sklonů     382,066 
    Rv = 2000 m, tz   = 8,683 m, yv  = 0,019 m 
75,695 061 – 75,896 917 Stoupá 2,62 ‰; dl. = 201,856 m 
75,896 917   Lom sklonů     382,594 
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    Rv = 2000 m, tz   = 3,050 m, yv  = 0,002 m 
75,896 917 – 76,102 034 Klesá 0,43 ‰; dl. = 205,116 m 
76,102 034   Lom sklonů     382,506 
    Rv = 2000 m, tz   = 1,309 m, yv  = 0,000 m 
76,102 034 – 76,508 360 Stoupá 0,88 ‰; dl. = 406,326 m 
76,508 360   Lom sklonů     382,863 
    Rv = 2000 m, tz   =0,667 m, yv  = 0,000 m 
76,508 360 – 76,984 065 Stoupá 1,54 ‰; dl. = 475 705 m 
76,984 065   Lom sklonů     383,597 
    Rv = 2000 m, tz   = 2,335 m, yv  = 0,001 m 
76,984 065 – 77,306 297 Stoupá 3,88 ‰; dl. = 322,232 m 
77,306 297   Lom sklonů     384,848 
    Rv = 2000 m, tz   = 1,886 m, yv  = 0,001 m 
77,306 297 – 77,615 375 Stoupá 1,99 ‰; dl. = 309,078 m 
77,615 375   Lom sklonů     385,464 
    Rv = 2000 m, tz   = 1,339 m, yv  = 0,000 m 
77,615 375 – 77,909 402 Stoupá 3,33 ‰; dl. = 294,028 m 
77,909 402   Lom sklonů     386,445 
    Rv = 2000 m, tz   = 2,190 m, yv  = 0,001 m 
77,909 402 – 78,469 985 Stoupá 1,14 ‰; dl. = 560,583 m 
78,469 985   Lom sklonů     387,086 
    Rv = 2000 m, tz   = 1,825 m, yv  = 0,001 m 
78,469 985 – 78,807 242 Stoupá 2,97 ‰; dl. = 337,256 m 
78,807 242   Konec úseku    388,088 
 
 
4. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
 
4.1. Stávající železniční svršek 
Staničení [km] Kolejnice Rozdělení Pražce Upevnění 
75,529 – 76,818 49 E 1 c betonové žebrové, ŽS4 
76,818 – 76,847 49 E 1 d dřevěné žebrové, SKL 24 
76,847 – 77,050 49 E 1 d betonové žebrové, SKL 24 
77,050 – 78,700 49 E 1 c dřevěné rozponové 
 
Bezstyková kolej je zřízena v úsecích 75,529 – 76,990, 78,680 – 79,320. 
Pražcové kotvy jsou osazeny v prvním a druhém oblouku. 
REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU                                                                     Vladimír Král 
Týniště nad Orlicí - Letohrad km 75,55 – 78,70                                                     FAST VUT BRNO   
 9
 
4.2. Navržený železniční svršek 
 Kolejový rošt sestává z regenerovaných kolejnic S 49, svěrek SKL 24, podkladnic 
S4pl, pryžových podložek a pražců SB 8. Rozdělení pražců bude „d“. v místě přejezdů bude 
z důvodu použití prefabrikátů rozdělení „u“. U železničního mostu v km 76,818 budou na 
každé straně dány místo betonových pražců pražce dřevěné, vždy po 3 kusech. 
Kolejové lože má tvar lichoběžníku a je navrženo v tloušťce 350 mm pod ložnou 
plochou pražce, frakce 31,5/63. Sklon svahu kolejového lože je 1:1,25. Z důvodu zřízení 
bezstykové koleje bude v určitých obloucích nutná změna kolejového lože.  
75,489 500 – 75,566 213 beze změny 
75,566 213 – 75,573 101 rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
75,573 101 – 75,750 993  rozšíření o 50 mm na vnější str. + nadvýšení o 100 mm 
75,750 993 – 75,758 186  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
75,758 186 – 75,833 985 beze změny 
75,833 985 – 75,841 219  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
75,841 219 – 76,159 350  rozšíření o 50 mm na vnější str. + nadvýšení o 100 mm 
76,159 350 – 76,165 387  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
76,165 387 – 76,256 245 beze změny 
76,256 245 – 76,262 394  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
76,262 394 – 76,786 161  rozšíření o 50 mm na vnější str. + nadvýšení o 100 mm 
76,786 161 – 76,792 596  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
76,792 596 – 76,903 428 beze změny 
76,903 428 – 76,911 190  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
76,911 190 – 77,072 227  rozšíření o 50 mm na vnější str. + nadvýšení o 100 mm 
77,072 227 – 77,143 167  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
77,143 167 – 77,408 483  rozšíření o 50 mm na vnější str. + nadvýšení o 100 mm 
77,408 483 – 77,416 308  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
77,416 308 – 77,498 149 beze změny 
77,498 149 – 77,505 974  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
77,505 974 – 77,654 248  rozšíření o 50 mm na vnější str. + nadvýšení o 100 mm 
77,654 248 – 77,665 066  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
77,665 066 – 78,416 454 beze změny 
78,416 454 – 78,429 334  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
78,429 334 – 78,627 195  rozšíření o 50 mm na vnější str. + nadvýšení o 100 mm 
78,627 195 – 78,638 843  rozšíření o 50 mm na vnější stranu 
78,638 843 – 78,700 000 beze změny 
. V oblouku č. 1 mezi staničeními 75,594 657 – 75,728 444 se osadí pražcové kotvy 
MIKO na každý třetí pražec.  
 
5. ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
 
5.1. Železniční spodek 
 Stávající železniční spodek nevykazuje známky poškození, není tedy nutná jeho 
rekonstrukce a bude provedeno pouze vyčištění železničního svršku strojní čističkou SČ 600, 
pomocí které bude proveden sklon pláně tělesa železničního spodku o hodnotě 5%. Bylo ale 
nutné navrhnout nové odvodnění po celé délce úseku. Jsou navrženy zpevněné příkopové 
tvárnice TZZ 3 a příkopové žlaby U a UCH 0.  
Zářez se nachází v km 75,8 – 75,95. Zde jsou navrženy příkopové žlaby U a UHC 0. 
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Odřez se nachází v km 77,55 – 77,8, 77,2 – 77,4, kde jsou navrženy příkopové žlaby 
UHC 0. Dále je odřez v km 78,4 – 78,7, kde jsou navrženy příkopové žlaby U 
Násep se nachází v km 75,95 – 77,2, 77,4 – 78,4. 
V km 77,4 – 77,7 je železniční těleso ve styku s vodním tokem (Divoká Orlice). Svah 
je stabilní a nebude ho tedy nutné zpevňovat, ani není nutné nikterak rozšiřovat zemní těleso. 
 
5.2. Odvodnění- Tabulka podélných sklonů příkopů a typů příkopů 
Staničení [km] Levostranný [‰] Pravostranný [‰] 
75,550 – 75,600   - +11,3, nezpevněný 
75,600 – 75,695  - +9,12, nezpevněný 
75,695 – 75,804  - +2,17, TZZ 3 
75,804 – 75,950  +0,99, UHC 0 +2,17, U 
76,218 – 76,500  - +1,16, TZZ 3 
76,500 – 76,673   - –1,22, TZZ 3 
76,673 – 76,711   - +2,85, TZZ 3 
76,711 – 76,715   - +2,85, plastová trubka 
76,715 – 76,781   - +2,85, TZZ 3 
76,781 – 76,820   - –0,94, TZZ 3 
76,853 – 77,037  - +3,20, TZZ 3 
76,037 – 77,041  - +3,20, plastová trubka 
76,041 – 77,200  - +3,20, TZZ 3 
77,200 – 77,400  - +4,39, UHC 0 
77,400 – 77,600  - +2,02, TZZ 3 
77,600 – 77,617   - –3,41, TZZ 3 
77,617 – 77,850  - +3,60, TZZ 3 
77,850 – 78,200   - –1,30, TZZ 3 
78,200 – 78,269  - +2,29, TZZ 3 
78,269 – 78,274  - +2,29, plastová trubka 
78,274 – 78,349  - +2,29, TZZ 3 
78,349 – 78,400  - +5,72, TZZ 3 
78,400 – 78,550  - +5,72, U 
78,550 – 78,700  - +3,43, U 
 
5.3. Železniční most 
Na trati se nachází jeden železniční most, který leží v blízkosti železniční zastávky 
Bohousová přes zdejší potok. 
 
Staničení [km]  Popis 
76,818    Ocelový most, dl. 6 m, prvková mostovka 
 
5.4. Propustky 
  Na trati je celkem deset propustků. Propustky v km 75,800, 76,011, 76,212, 76,658, 
77,612 a 77,916 budou vyčištěny a opraveny (viz technologie prací). 
 
Staničení [km] Popis 
75,800   Propustek pod železniční tratí, rámový 
76,011    Propustek pod železniční tratí, rámový 
76,212    Propustek pod železniční tratí, rámový 
76,668      Propustek pod železniční tratí, rámový 
77,142   Propustek pod železniční tratí, tubosider, DN 1000 
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77,308    Propustek pod železniční tratí, trubní, DN 1000 
77,612    Propustek pod železniční tratí, trubní, DN 800 
77,916   Propustek pod železniční tratí, trubní, DN 800 
78,195   Propustek pod železniční tratí, trubní, DN 1000 
78,392    Propustek pod železniční tratí, tubosider 
 
5.5. Železniční zastávka 
  Na rekonstruovaném úseku se nachází železniční zastávka Bohousová. Rekonstrukce 
viz. technologie prací. 
 
5.5.1. Stávající konstrukce nástupiště 
 
Staničení [km]   Popis 
76,847  - 77,000    Nástupiště z bloků Tischer, délky 153 m 
 
5.5.2. Navržená konstrukce nástupiště 
 Je zde navržena kompletní rekonstrukce nástupiště. Nástupiště se bude skládat 
z opěrných zídek U 95, které budou uloženy na podkladní beton, na zídky budou uloženy 
bloky Tischer. Na tyto bloky budou uloženy desky KS 230, které zabezpečí i lepší orientaci 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, díky varovnému pásu, který je na nich 
umístěn. Nástupiště bude dovydlážděno zámkovou dlažbou o šíři 700 mm za deskami KS 230 
do pískového lože o tl. 100 mm. Prostor před budovou čekárny žel. zast. Bohousová bude 
taktéž vydlážděn zámkovou dlažbou, usazenou v pískovém loži o tl. 100 mm. Směrem na žel. 
st. Žamberk budou na konci nástupiště provedeny betonové schodišťové stupně. Přístup od 
přejezdu v km 76,843 bude zajištěn rampou ve sklonu 6% ze zámkové dlažby. Od budovy 
čekárny žel. zast. Bohousová budou pro přístup k vlakům zřízeny schodišťové stupně i rampa 
ve sklonu 6% ze zámkové dlažby. Konstrukce nástupiště bude z důvodu min. šířky nástupiště, 
která je 3 m, rozšířena pomocí krabicových dílů opěrných zdí typu U3, uložených do 
podkladního betonu tl. 150 mm.  Z důvodu umístění nástupiště v náspu zde bude použito 
zábradlí o výšce 1100 mm, které bude osazeno do betonového lože po celé délce od směru 
Žamberk až po budovu čekárny.  
 
Staničení [km]   Popis 
76,852 876  - 77,005 876   Nástupiště typu SUDOP, délky 153 m 
 
6. OBJEKTY A KŘÍŽENÍ 
 
6.1. Železniční přejezdy 
 Na trati jsou celkem čtyři železniční přejezdy. Přejezd v km 76,843 bude kompletně 
rekonstruován a bude zde použita celopryžová konstrukce STRAIL. U přejezdů v km 76,708, 
77,033 a 78,253 bude nahrazena pouze stávající konstrukce a jsou zde navrženy 
železobetonové panely ŽPSV PL-A, LP-B. Převod povrchové vody z příkopů přes 
komunikace je vyřešen plastovou trubkou o DN 300, uložené v podkladním betonu o tl. 150 
mm. Opravy  viz. technologie prací. 
 
Staničení [km] Číslo Popis 
76,708 P4049 Žel. přejezd přes účelovou komunikaci, panely, uzamčené závory 
76,843  P4050 Žel. přejezd přes silnici č. 3128, asfaltový, se signalizací 
77,033  P4051 Žel. přejezd přes místní kom., výdřeva, se signalizací 
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78,253  P4052 Žel. přejezd přes účelovou komunikaci, výdřeva, se signalizací 
 
7. ZÁVĚR 
 Úkolem byla úprava geometrických parametrů koleje, rekonstrukce železničního 
svršku, obnova odvodnění a návrh rekonstrukce železničních přejezdů a železniční zastávky, 
což bylo splněno. A to tak, že kolejové lože bude vyčištěno. Kolejový rošt bude kompletně 
vyměněn za regenerovaný a bude zde zřízena bezstyková kolej. Poloměry směrových oblouků 
se změnily od původních minimálně. Při návrhu odvodnění byla snaha o co nejmenší zásahy 
do původního terénu a okolních svahů. Návrhová rychlost zůstala zachována na 70 km/h. 
Rekonstrukce by měla přinést zlepšení geometrických parametrů koleje a také delší životnost. 
 
 
V Brně, květen 2013                   Vladimír Král 
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1. ÚVOD 
 
 1.1. Prováděné práce: 
 Na úseku je požadována kompletní výměna železničního svršku (kolejnice, pražce, 
upevňovadla, kolejové lože) a obnova odvodnění.  
 
 1.2. Přístupové cesty 
 Kolejové stavební stroje budou mít přístup ke stavebnímu objektu ze železniční 
stanice Litice nad Orlicí a ze železniční stanice Žamberk. Silniční stavební stroje se k objektu 
dostanou přes jeden ze tří přejezdů, které se na trase nacházejí. Přístupové cesty jsou 
znázorněny na přiložené mapě č. 1. 
 
 1.3. Dopravní omezení a opatření 
 Vzhledem k nepřetržité výluce, bude potřeba zavedení náhradní autobusové dopravy, 
která nahradí vlakovou dopravu v úseku Žamberk – Potštejn. Z důvodu zkrácení doby 
zpoždění navazujících spojů doporučuji náhradní autobusovou dopravu až do stanice 
Doudleby nad Orlicí, odkaď budou vlaky do stanice Potštejn zajíždět. Trasa náhradní 
autobusové dopravy je znázorněna na mapě č. 2. 
Přejezdy v km 76,708 a 78,253 přes účelové komunikace, budou po výměně pražců 
dočasně zprovozněny zasypáním štěrkem.  
Přejezd v km 77,033, přes který je přístup k pile, bude zprovozňován v co největší 
míře zasypáním štěrkem. 
 Přejezd v km 76,843, přes který vede silnice č. 3128, bude zpřístupněn pouze pro pěší 
pomocí lávky. Automobilový provoz bude veden objížďkou, jejíž navržená trasa je 
znázorněna na přiložené mapě č. 3. 
 
 1.4. Směr práce 
 Směr práce bude odlišný podle zvolené mechanizace na danou práci. Postup je 
naznačen v harmonogramu práce.  
 
 1.5. Odstavení pracovních strojů 
 V železniční stanici Litice nad Orlicí budou odstavovány stroje ASP 09-16, SSP 2005 
SW a vozy se štěrkem. Strojní čistička SČ 600, SUM 1000 CS a obě soupravy SDK II budou 
odstaveny vzhledem ke své délce v železniční stanici Žamberk, případně v železniční stanici 
Letohrad. 
 
1.6. Zajišťovací značky 
 Před započetím prací bude provedeno osazení zajišťovacích značek po celém úseku.  
 
  2. ZŘÍZENÍ ODVODNĚNÍ 
 
 2.1. Výkop rýhy pro příkopové žlaby, zpevněné a nezpevněné příkopy, části tělesa 
 Z důvodu návrhu zpevněného a nezpevněného příkopu bude nutné vytvořit stavební 
rýhu pro zřízení zpevněného či nezpevněného příkopu. V nepřístupných místech, tedy ve 
skalních zářezech a místech bez přístupové cesty, bude rýha provedena pomocí dvoucestného 
bagru z koleje během denních výluk, kdy vytěžená zemina bude naložena na železniční vozy 
Ua a odvezena na meziskládku v železniční stanici Žamberk. V přístupných místech rýhu 
provede kráčející bagr (např. Menzi Muck), který vytěženou zeminu naloží buď na nákladní 
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vozy nebo na železniční vozy Ua a bude odvezena na meziskládku v železniční stanici 
Žamberk.  
Nezpevněný příkop bude zřízen jako pravostranný a to v úseku 75,529 – 75,805 603. 
Zpevněný příkop bude zřízen jako pravostranný a to v úsecích 76,24 – 76,82, 76,853 – 
77,2, 77,4 – 78,4. 
Příkopové žlaby U budou zřízeny ve skalních zářezech v úsecích 75,805 603 – 75,950, 
78,4 – 78,7. 
Příkopové žlaby UCH 0 budou zřízeny ve skalních zářezech v úsecích 75,805 603 – 
75,950, 77,2 – 77,4. 
Pod komunikacemi u přejezdů, bude povrchová voda v příkopech převedena pod 
komunikací plastovou trubkou o DN 300.  
 
 2.2. Vyčištění a oprava propustků 
 Propustky v km 75,800, 76,011, 76,212, 76,658 se musí vyčistit a opravit čela 
propustků. Propustky v km 77,612 a 77,916 se vyčistí. Zbylé propustky v km 77,142, 77,308 
78,195, 78,392 jsou opravené. 
 
2.3. Uložení příkopových tvárnic TZZ 3  
 Prefabrikované betonové tvárnice budou uloženy pomocí dvoucestných bagrů na 
podkladní beton C12/15 tloušťky 15 cm, který na místo dopraví dvoucestný bagr. 
Prefabrikáty budou přepraveny na místo na železničních plošinových vozech. 
 
2.4. Uložení příkopových žlabů U a UCH 0 
 Prefabrikované betonové tvárnice budou uloženy pomocí dvoucestných bagrů na 
podkladní beton C12/15 tloušťky 15 cm, který na místo dopraví dvoucestný bagr. 
Prefabrikáty budou přepraveny na místo na železničních plošinových vozech. 
 
 
3. VÝMĚNA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU  
 
3.1. Odstranění rozebíratelných přejezdů 
 Před započetím čištění kolejového lože je zapotřebí rozebrat konstrukce přejezdů a to 
u těchto přejezdů: km 76,708 78,253 a 77,033. Přejezd v km 77,033 bude provizorně 
zpřístupněn zasypáním štěrkem, aby byl umožněn přístup k pile. 
 
3.2. Rekonstrukce nástupiště 
 Staré nevyhovující nástupiště konstrukce Tischer v zastávce Bohousová bude 
rozebráno a nahrazeno deskami SUDOP KS 230 s výškou nástupní hrany nad temenem 
kolejnice 0,55 m, zajišťujícím přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Prefabrikáty budou dovezeny po železnici až na zastávku Bohousová.  
Nástupiště bude kompletně rozebráno první den nepřetržité výluky. Těleso nástupiště 
bude muset být rozšířeno krabicovým dílem opěrných zdí typu U3. Zídky se budou stavět po 
výměně pražců. Desky budou osazeny po úpravě GPK dvoucestným bagrem. Vydláždění 
bude provedeno po osazení desek. Na konci nástupiště směrem na žel. st. Žamberk budou 
zřízeny betonové schodišťové stupně. 
 
 3.3. Čištění kolejového lože 
 Před započetím čištění, budou rozebrány žel. přejezdy v km 76,708, 78,253 a 77,033, 
na kterých jsou rozebíratelné konstrukce. Těžba kolejového lože se bude provádět strojní 
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čističkou SČ 600, která bude těžit v příčných sklonech pro odvodnění pláně tělesa žel. 
spodku. Směr práce bude Litice nad Orlicí - Žamberk. Odtěžené kolejové lože se bude 
nakládat na  soupravu mechanizovaných vozů a postupně bude odváženo na meziskládku 
v železniční stanici Žamberk. Předpokládaná doba odtěžení je cca 2 dny. Kolejové lože mezi 
přejezdem přes komunikaci č. 3128 a železničním mostem v km 76,818 bude odtěženo např. 
dvoucestným bagrem a odvezeno na skládku. 
 Po projetí strojní čističky bude provedena výměna pražců strojem SUM 1000 CS. 
 
3.4. Výměna pražců 
 Výměna pražců bude provedena pomocí stroje SUM 1000 CS. Směr práce bude 
Žamberk – Litice nad Orlicí. 
 
 3.5. Rekonstrukce mostu 
 Železniční most ve staničení 76,818 je v dobrém technickém stavu a zůstane bez 
problému zachován. 
 
 3.6. Zhotovení kolejového lože 
 Kolejové lože má tvar lichoběžníku a bude vytvořeno v tl. 350 mm pod pražcem se 
sklonem svahů kolejového lože 1:1,25. Materiál kolejového lože bude štěrk frakce 31,5/63 
a bude navezen a rozprostřen Chopperdozátory Vb411. Štěrk pak bude následně dle potřeby 
dosypáván vozy Sas a do správného lichoběžníkového tvaru srovnán pluhem pro úpravu 
štěrkového lože SSP 2005 SW. Nadvýšení a rozšíření bude provedeno pluhem SSP 2005 SW 
dle popisu v technické zprávě a přiloženého nákresu. Vozy se štěrkem budou vyjíždět ze 
železniční stanice Litice nad Orlicí. 
 
  3.7. Směrová a výšková úprava koleje 
 Podbití bude provedeno automatickou strojní podbíječkou ASP 09-16 a to dvěma 
pojezdy za použití přesné metody. Poté bude potřeba znovu upravit kolejové lože do profilu 
pluhem pro úpravu štěrkového lože SSP 2005 SW a doplnění štěrku pomocí železničních 
vozů Sas. 
 
3.8. Pražcové kotvy 
 V oblouku č. 1 (km 75,594 657 – 75,728 444) budou osazeny jednolopatkové kotvy 
firmy MIKO na každém třetím pražci. Po osazení kotev bude kolejové lože upraveno.  
 
3.9. Výměna kolejnic a sběr kolejnic 
 Po podbití rekonstruovaného úseku a osazení pražcových kotev se inventární kolejnice 
vymění za regenerované kolejnice 49 E1 dvěma soupravami SDK II. Svařené dlouhé 
kolejnicové pásy budou dovezeny ze svařovací základny Hranice na Moravě. Staré kolejnice 
se položí mezi kolejnicové pasy a poté se pomocí rolen přesunou vně kolej a seberou se 
dvojící dvoucestných bagrů a odvezou na plošinovém voze do železniční stanice Žamberk. 
Vše ve směru práce Žamberk – Litice nad Orlicí. Každá souprava SDK II vymění 1500 m 
koleje, zbývajících 150 metrů bude vyměněno pomocí ZPK 56 „Mamatěj“, na kterých se 
dovezou 4 kolejnice, každá o délce 75 m. Ty budou svařeny z kolejnic délky 25 m, které 
budou dovezeny na nákladních vozech a budou svařeny v železniční stanici Žamberk. 
 
 3.10. Zřizování bezstykové koleje 
 Zřizování montážních svarů a závěrných svarů se bude provádět pomocí 
aluminotermického svařování. Při zřizování bezstykové koleje se bude postupovat podle 
podmínek daných předpisem SŽDC S3/2, důraz se bude klást zejména na povolenou upínací 
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teplotu, která je od +17 do + 23 °C. Pojížděná plocha kolejnic bude dále broušena 
kopírovacími bruskami. 
 
3.11. Definitivní úprava GPK 
 Podbití bude provedeno automatickou strojní podbíječkou ASP 09-16. Dosypání 
štěrku (kde bude potřeba) zajistí Sas vozy a úpravu kolejového lože do profilu zajistí pluh pro 
úpravu kolejového lože SSP 2005 SW.  
 
3.12. Instalace přejezdů  
 Po definitivní úpravě GPK budou instalovány přejezdy. 
 
4.  ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 
 
 4.1. Přejezdy v km 76,708 a 78,253 
 U těchto přejezdů navrhuji konstrukci z betonových panelů ŽPSV – LP-A mezi 
kolejnicovými pasy a se zhutněným štěrkem vně. Tyto přejezdy budou provizorně 
zpřístupněny po výměně pražců zasypáním štěrkem. Panely budou osazeny po definitivní 
úpravě GPK. 
 
4.2. Přejezd v km 77,033 
 Tento přejezd slouží pro přístup jak k firmě (pila), tak k rodinnému domu. Z tohoto 
důvodu zde navrhuji konstrukci z betonových panelů ŽPSV – LP-A, LP-B jak uvnitř, tak vně 
kolejnicových pasů. Odvodnění bude provedeno trativodem. Po projetí strojní čističky          
SČ 600, bude tento přejezd provizorně zpřístupněn zasypáním štěrkem, který bude kvůli 
výměně pražců odtěžen a po projetí stroje SUM 1000 CS bude opět přejezd provizorně 
zpřístupněn. Panely budou osazeny po definitivní úpravě GPK. 
 
 4.3. Přejezd v km 76,843 
 Tento přejezd je v současné době celoasfaltový, s betonovými panely pro chodce. Jako 
nová konstrukce je navržena celopryžová od firmy STRAIL. Rekonstrukce bude provedena 
současně s prostorem mezi přejezdem a mostkem v km 76,818. Celý kolejový rošt zde bude 
snesen pomocí dvoucestných bagrů a poblíž demontován, veškeré kolejové lože bude 
odtěženo a odvezeno na skládku. Navezení nového štěrku bude provedeno pomocí nákladních 
vozidel. Nový kolejový rošt bude smontován v ose. Komunikace bude ve směru od vesnice 
Bohousová odvodněna štěrbinovým žlabem a podzemní voda trativodem, který bude vyústěn 
do potoka. Povrchová voda, přitékající k přejezdu v příkopech, bude převedena plastovou 
trubkou o DN 300, která bude vyústěna do potoka 
 
5. ZÁVĚREČNÁ MĚŘENÍ 
 
Závěrečné měření geometrických parametrů koleje bude provedeno pomocí měřícího 
zařízení KRAB před předáním všech prací na železničním svršku. Výsledky měření budou 
součástí předávacího protokolu stavby. 
 
V Brně, květen 2013                   Vladimír Král 
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Bakalářská práce
Rekonstrukce vybraného traťového úseku
Týniště nad Orlicí - Letohrad 
km 75,55 - 78,7
Vladimír Král
VUT FAST v Brně
červen 2013
DATUM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
ČAS/DEN PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT MECHANIZACE SMĚR PRÁCE
1 zřízení a rekonstrukce odvodnění 13*8 3150 MHS+lokom.+Ua+rypadlo+nákladní automobil
2 rozebrání nástupiště 10,5 150 MHS, dělníci
3 odstranění rozebíratelných přejezdů 4 3 ks MHS, dělníci
4 vyčištění a odvoz starého štěrk. lože 9+13,5 1150+2000 SČ600+2*PA300+SMV 200 m/h Litice nad Orlicí - Žamberk
5 výměna pražců 10,5+9 2000+1150 SUM 1000 CS 250 m/h Žamberk - Litice nad Orlicí
6 rekonstrukce přejezdu, prostoru mezi ním a mostem 5*10,5 40 2*MHS, dělníci
7 zřízení nástupiště - osazení patek a bloků Tischer 3*10,5 150 MHS, dělníci
8 zaštěrkování kolejového roštu 10,5+5 3150 Chopperdozátor Vb411+Sas+lokomotiva 3 km/h Litice nad Orlicí - Žamberk
9 úprava GPK 2x + úprava tvaru kolejového lože 10,5+5 3150 ASP 09-16 + SSP 2005 SW 500 m/h Litice nad Orlicí - Žamberk
10 osazení kotev v oblouku č. 1 7 580 MHS s drapákem + dělníci
11 výměna kolejnic 8+8 3150 SDK II, lokomotiva (2 soupravy)+mamatěj Žamberk - Litice nad Orlicí
12 sběr kolejnic 10,5+8 3150 2*MHS+plošinový vůz Žamberk - Litice nad Orlicí
13 zřízení nástupiště - osazení desek SUDOP, dlažba 4*10,5 150 MHS, dělníci
14 montážní svary 10,5+10,5 3150 26 svarů 2 ks/h
15 zřizování BK, zřizování SK 10,5+10,5 3150 28 svarů 2 ks/h
16 definitivní úprava GPK a KL 10,5 3150 ASP 09-16 + SSP 2005 SW 500 m/h Litice nad Orlicí - Žamberk
17 dokončovací práce, instalace přejezdů, předání 10,5 3150 -
D D D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
X X X X 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
X X X X
HARMONOGRAM POSTUPU REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
DÉLKA 
ÚSEKU [m]
POŘADÍ DNŮ UZAVŘENÍ PŘEJEZDU
POČTY DNŮ UZAVŘENÍ PŘEJEZDU
POŘADÍ DNŮ VE VÝLUKÁCH
POČTY DNŮ VÝLUKY
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - LETOHRAD V km 75,55 - 78-7
TYP VÝLUKY
ČÍSLO 
ČINNOSTI VÝKON
ČINNOST
MĚSÍC
denní 15. dní
14. dní
denní
výluka
nepřetržitá výluka
srpen
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VÝKAZ VÝMĚR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, květen 2013                Vladimír Král 
 
REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU                                                        Vladimír Král 
Týniště nad Orlicí - Letohrad km 75,55 – 78,70                                            FAST VUT BRNO   
 
   2
 
TABULKA VÝKAZU VÝMĚR 
  Železniční svršek 
  Číslo 
položky Položka 
Měrná 
jednotka Množství 
1 Vyčištění kolejového lože strojní čističkou m 3150 
2 Vytěžené kolejové lože strojní čističkou m3 3780 
3 Štěrk frakce 31,5/63 nové kolejové lože – žel. vozy m3 3780 
4 Štěrk frakce 31,5/63 nové kolejové lože – nákl. autom. m3 45 
5 Betonové pražce – výměna SUMem ks 5120 
6 Betonové pražce – montáž v ose ks 45 
7 Dřevěné pražce  ks 6 
8 Strojní zřízení GPK m 9450 
9 Délka nových kolejnic m 6300 
10 Délka bezstykové koleje m 3150 
11 Pražcové kotvy ks 73 
12 Svary ks 58 
    Železniční spodek 
  
13 Zpevněný příkop TZZ 3 m 2045 
14 Příkopový žlab U m 446 
15 Příkopový žlab UCH 0 m 346 
16 Zásyp – jemnozrnný materiál frakce 0/4 mm m3 218 
17 Zásyp – štěrkodrť frakce 0/32 m3 178,5 
18 Zásyp – štěrk frakce 16/32 m3 5,2 
19 Výsivka frakce 0/4 m3 118,8 
20 Pískový podsyp m3 19 
21 Trativodní trubka DN 150 m 35 
22 Plastová trubka DN 300 m 15 
23 Filtrační geotextilie m2 1356 
   Zemní práce 
 
24 Výkopy m3 2984 
   Nástupiště 
 25 Nástupištní deska KS 230 ks 153 
26 Nástupištní tvárnice Tischer ks 153 
27 Úložný blok U 95 ks 154 
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28 Záchytná deska ks 306 
29 Zámková dlažba m2 165 
30 Zábradlí m 142 
31 Krabicový díl opěrných zdí typ U3 ks 48 
32 Beton C 25/30 m3 3 
    Přejezdy 
   33 Celogumové desky STRAIL – vnitřní ks 16 
34 Celogumové desky STRAIL - vnější ks 32 
35 Závěrná zídka STRAIL – tvar T m 19 
36 Prefabrikovaný štěrbinový žlab m 9,5 
37 ACO m3 1,7 
38 ACP m3 2 
39 Železobetonové desky ŽPSV – LP-A ks 8 
40 Železobetonové desky ŽPSV – LP-B ks 6 
41 Separační geotextilie m2 42 
 
 
V Brně, květen 2013                             Vladimír Král 
